

STICHTING LEERLINGENZORG NW- VELUWE PROJECTPLAN ONDERSTEUNINGSPLAN 2018-2022

18-6-2018

OVERZICHT

1. Achtergrond en beschrijving van project

Het lopende ondersteuningsplan 2014-2018 is toe aan revisie. De eerste planperiode is succesvol verlopen. Op basis van de tussenevaluatie en bijstellingen van beleid is het wenselijk om voor de nieuwe planperiode doelstellingen en projecten op te stellen. In verband met de vorming van de colleges in de gemeenten, kunnen wij het OOGO pas in november 2018 voeren. Daarom hebben we voor de tussenliggende periode het Ondersteuningsplan 2014-2018 aangepast. In dit projectplan geven we kort weer via welke werkwijze we tot een nieuw Ondersteuningsplan willen komen, dat vanaf 1 januari 2019 in werking treedt.

2. Bereik van project

Om te komen tot een nieuw Ondersteuningsplan voor de periode van 2018 tot 2022 zullen we bestaande projecten afronden vanwege het realiseren van doelstellingen en nieuwe projecten vastleggen omdat in de verdere ontwikkeling van ons samenwerkingsverband vastgesteld is dat andere prioriteiten noodzakelijk zijn.

3. Belangrijkste vereisten

Om een goed Ondersteuningsplan op te stellen is het belangrijk om alle aangeslotenen te betrekken bij de planvorming. Het bestaande Scholenberaad zal daarbij een belangrijke rol spelen. Wenselijk is de formatie van een werkgroep die input verwerkt tot een conceptplan dat wordt voorgelegd aan het Scholenberaad voor advies, waarna het bestuur een voorgenomen besluit neemt over het concept. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht en het goedgekeurde plan dient te worden ingebracht bij het OOGO van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Nijkerk en Zeewolde. Dit OOGO is een gezamenlijk OOGO en zal naar verwachting in november plaatsvinden, waarop het Ondersteuningsplan per 1 januari 2019 in werking kan treden.

4. Producten

Tussenrapportages, evaluaties en kengetallen vanuit de (Jaar)verslagen zijn reeds beschikbaar.

De voorstellen voor invoegen van extra programma's als kwaliteitsbeleid, ondersteuning aan nieuwkomers, integratieklas, zorgklas, transferklassen, 'dubbel bijzondere' leerlingen, vrijstellingen leerplicht, Juniorcollege dienen een plaats te krijgen in het nieuwe Ondersteuningsplan.

Ook initiatieven als het Thuiszitterspact, de REA, (ziekte)verzuim, een matrix met de dekkende ondersteuningsmogelijkheden, de 'Nuldeconferentie' en integratie van Jeugdhulp in de scholen dient een plaats te krijgen in dit beleidsdocument.

In de planperiode tot 2022 wordt een wetswijziging Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs voorzien. In het nieuwe Ondersteuningsplan dient hiermee rekening gehouden te worden. De koppeling en aansluiting van het samenwerkingsverband op beleidsterreinen als Voortijdig schoolverlaten, Kwetsbare jongeren, Arbeidsmarkt en MBO is een punt van aandacht. Opbrengsten vanuit de audits kunnen worden betrokken bij de planvorming.

5. Betrokken partijen

Directie SWV, Scholen(beraad), Bestuurscommissie, Permanente Commissie Leerlingenzorg, Bestuur, OPR, Zorgnetwerk.

6. Betrokken zakelijke processen of systemen

Vanwege de afstemming met gemeenten, instemming door OPR, advisering door Scholenberaad, vaststelling door directie en goedkeuring door Bestuur, is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de jaarplanning van de diverse gremia.

7. Specifieke uitsluitingen van bereik

Het Ondersteuningsplan beschrijft de beleidskeuzes van het samenwerkingsverband. Voor beleidsontwikkelingen in de aangesloten scholen of de gemeenten in onze regio kunnen deze beleidskeuzes van invloed zijn op het beleid van deze organisaties. Het Ondersteuningsplan vormt daarmee een kader voor beleidsvorming in scholen en gemeenten. Echter het Ondersteuningsplan kan niet voorschrijven wat een school- of gemeentebestuur moet doen. De beleidskeuzes van schoolbesturen en gemeenten mogen echter het gezamenlijk doel niet blokkeren en dragen daar idealiter aan bij.

8. Implementatieplan

Zoals eerder omschreven is op basis van het lopende Ondersteuningsplan geëvalueerd en is een nieuwe planperiode noodzakelijk. Uitvoering van het plan is voorzien met ingang van 1 januari 2019.

9. Algemene tijdlijn/planning

Planning	Actie
Augustus 2017	Start projectplan
Oktober 2017	In de begrotingsbrief aan het bestuur wordt ingespeeld op de mogelijke keuzes die in het beoogde Ondersteuningsplan zullen worden gemaakt.
8 november 2017	Mondeling schetsen van de procedure en de hoofdlijnen
6 februari 2018	Themabijeenkomst waar stakeholders zullen meedenken en input geven over gewenste ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband in genoemde planperiode.
Juni 2018	Voor de tussenliggende periode zal het Ondersteuningsplan 2014-2018 aangepast worden. De OPR stemde hiermee in en de Inspectie is op de hoogte gebracht.
Augustus/september/oktober 2018	Ter voorbereiding op het Zorgnetwerk en Scholenberaad zal een overzicht van evaluatie- en uitgangspunten voorliggen en wordt een denktank geformeerd. We informeren bij het Scholenberaad, Zorgnetwerk en de OPR wie deelneemt aan deze denktank. Eind augustus/begin september 2018 starten we met overleg. We plannen maximaal vier bijeenkomsten van 1,5 uur, waarin wij de opzet en inhoud van het nieuwe Ondersteuningsplan bespreken.
November 2018	OOGO ter bespreken Ondersteuningsplan
31 december 2018	Uiterlijk 31 december 2018 is het Ondersteuningsplan 2018-2022 ingediend bij het ministerie van OCW.
1 januari 2019	1 januari 2019 treedt het Ondersteuningsplan in werking.